



Istituto Comprensivo Perotti Toscanini Torino



Via Tofane, 28 - 10141 TORINO Tel. 011/01166200

Torino, 28/04/2026

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per maggiori costi relativi ai lavori di "Manutenzione e Miglioramento Viale Parco. CIG: BB5A05A274.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE:

con Decisione a Contrarre Prot. 2633 del 22/04/2026 venivano affidati i lavori per la manutenzione/miglioramento del Viale del parco all'impresa Color P8 di Pasqualotto Denis per un importo contrattuale di € 2.850,00 + IVA;
In data 22/04/2026 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto Prot. 2634 del 22/04/2026;

CONSIDERATO CHE:

nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse circostanze impreviste di necessità tecnica consistenti in un abbassamento del terreno dell'ultimo tratto che ha reso necessario l'incremento del volume del calcestruzzo impiegato con conseguente aumento del costo della lavorazione per € 400,00+IVA (vedi relazione della ditta appaltatrice prot. 2745 del 28/04/2026.

VISTO:

L'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina le modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria del Bilancio di Previsione Anno 2026;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE la maggiore spesa complessiva di € 400,00+IVA;

DI INTEGRARE l'impegno di spesa originario Prot 2633/2026 pari a € 2.850,00+IVA di ulteriori € 400,00 + IVA, portando lo stanziamento totale per l'opera a € 3.250,00+IVA;

DI IMPUTARE la suddetta spesa al Capitolo A01/1 del Bilancio 2026, avente la necessaria disponibilità;

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dirigente Scolastico

Simone PAIANO

SIMONE PAIANO

29.04.2026 14:23:36

CEST